Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - *ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“*

на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”

Период на отчитане	01.01.2025-31.10.2025г.
Пореден номер на доклада	**Десети**
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	РД50-156 от 21.10.2016г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	град Доспат, ул. „Орфей” № 12, община Доспат, област Смолян
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Адалберт Росенов Ферев
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	+359889355355 mig_vzr@abv.bg www.borino-dospat.com

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

Списък на използваните съкращения:

МИГ – Местна инициативна група

ВЗР – Високи Западни Родопи

ИЕ – Изпълнителен екип

ИД – Изпълнителен директор

ПУС – Председател на управителен съвет

УС на МИГ – Управителен съвет на МИГ

КС на МИГ – Контролен съвет на МИГ

ОС на МИГ – Общо събрание на МИГ

УО – Управляващ орган

Н/П – Неприложимо

НПО – Неправителствена организация

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

ДФЗ – Държавен фонд Земеделие

РА – Разплащателна агенция

ЕС – Европейски съюз

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

След проучване на наличната публична информация, анализиране на участието в проведените информационни и работни срещи, проведените анкетни и други проучвания в населените места от територията, и консултиране с екипа на МИГ, са идентифицирани следните ***девет групи заинтересовани страни,*** като в тях са включени лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на стратегия за Водено от общността местно развитие, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултатите от нейното изпълнение:
1. Местна власт /избираеми представители и общински администрации/;
2. Образователна сфера /представители на училища и детски градини, деятели в образователната сфера/;

3. Земеделски бизнес /земеделски производители, фирми, кооперации, предприятия преработващи земеделска продукция;
4. Туристически и обслужващ туризма бизнес /хотелиери, ресторантьори, аниматори по пещерите, екскурзоводи, занаятчии и др./;
5. Производства и други услуги (производствени фирми и организации, фирми оказващи услуги в транспорта, строителство и други)
6. Бизнес с горски ресурси /собственици на гатери, цехове за пелети и други дървесни продукти/;
7. Културна сфера /читалища и НПО в културната област, самодейни състави, самодейци/;
8. Местно развитие /организации за развитие, вкл. екологични, социални, спортни, деятели в съответните области, доброволци/;
9. Религиозна сфера /настоятелства на религиозни храмове в трите общини/.

Към момента на отчитане въздействието от изпълнението на СВОМР върху заинтересованите лица от територията на МИГ е основно от изпълнените проектни предложения, като последния изплатен проект финансиран чрез СВОМР е на 28.10.2025г.

През отчетния период бяха проведени общо 5 броя консултации на бенефициенти, като бяха обсъдени идейни проекти насочени към производствени дейности и различни видове услуги.

Също така въздействието от изпълнението на СВОМР върху заинтересованите лица от територията на МИГ е от реализацията на проектно предложение по подмярка 7.6 и административен договор **№ BG06RDNP001-19.071-0001 – C01 /12.02.2020г.** - „Ремонт на съществуващ молитвен дом - джамия "Петелци" в УПИ VIII-139 - джамия и клуб, кв. 9 по плана на гр. Сърница“ с бенефициент Мюсюлманско изповедание – мюсюлманско настоятелство – гр. Сърница. Основното въздействие е върху заинтересованата група идентифицирана, като **„Религиозна сфера“**, чрез реализацията на проекта се постига запазването на духовния и културния живот на населението, също така запазване на културната идентичност и традициите, чрез подобряване на религиозният храмов и прилежащото пространство, което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот на хората.

От друга страна реализацията на проектни предложение по административни договори № BG06RDNP001-19.026-0003 - "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191" и № BG06RDNP001-19.228-0007-C01 с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улица „Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в с. Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78) в с .Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в с .Буйново на територията на Община Борино“ с бенефициент ОБЩИНА БОРИНО по подмярка 7.2 от СВОМР, подобрява условията на живот и се създадат добри предпоставки за развитието на бизнеса в 3-те най-големи села в общината - с. Борино, с. Буйново, с. Ягодина. С реализацията на проектите пряко се повишава привлекателността на общината, като се осигурят по-добри условия за живот и труд, и се създадат предпоставки за развитие на бизнес средата и увеличаване заетостта и доходите на населението. Проектите ще окажат положително влияние върху качеството на живот на населението, ще се осигури безопасно и адекватно придвижване на хора и транспортни средства, ще се повиши привлекателността им и ще се осигурят по-добри условия за живот и труд. Състоянието на улиците и пътищата оказват силно влияние върху качеството на живот за техните жители.

Проектът с наименование "Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат" по

административен договор № BG06RDNP001-19.228-0003 – С01 по подмярка 7.2 и проект с наименование "Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат " по договор № BG06RDNP001-19.228-0008-С01 също ще осигури безопасно и адекватно придвижване на хора и транспортни средства, ще се повиши привлекателността и ще се осигурят по-добри условия за живот и труд в две населени места с. Барутин и гр. Доспат.

Въздействието на двата проекта е върху няколко от идентифицираните групи и заинтересовани страни от територията на МИГ а именно:

1. **Местна власт** /избираеми представители и общински администрации/;
2. **Туристически и обслужващ туризма бизнес** /хотелиери, ресторантьори, аниматори по пещерите, екскурзоводи, занаятчии и др./;
3. **Производства и други услуги** (производствени фирми и организации, фирми оказващи услуги в транспорта, строителство и други)
4. **Бизнес с горски ресурси** /собственици на гатери, цехове за пелети и други дървесни продукти/;

Също така изпълнението на административен договор № BG06RDNP001-19.026-0001-С01 с наименование "Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат" по подмярка 7.2, ще подобри условията за живот и спорт за младите хора в селата на община Доспат. Основното въздействие е върху заинтересованите групи идентифицирани, като **„Образователна сфера“ и „Местно развитие“.**

Административни договори № BG06RDNP001-19.228-0008-С01 и BG06RDNP001-19.228-0010-С01 на община Доспат с наименования "Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат" и „Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+320 - км 0+390 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат" , ще осигурят безопасно и адекватно придвижване на хора и транспортни средства до промишлена зона на град и ще подобри развитието на местната икономика Основното въздействие е върху заинтересованите групи идентифицирани, като **„Бизнес с горски ресурси“ и „Местно развитие“.**

От друга страна изпълнението на административен договор № BG06RDNP001-19.026-0002 - С01 с наименование „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница" по подмярка 7.2 и осигурява съвременни условия за обучение на **65 ученика** на ОУ „Никола Вапцаров" с. Побит камък, както и осигурява условия за 15 служители педагогически и обслужващ състав за изпълнение на задълженията, свързани с обучение и грижа за учениците.

Друг важен проект за образователната сфера е с наименование „Основен ремонт на част от оградата и настилката пред централния вход на детско заведение, находящо се в УПИ X, кв.42, ПИ с идентификатор 05462.501.526, с Борино, общ. Борино“. На децата посещаващи детската градина, персонала и родителите ще се предостави достъп до добрата материално техническа база, ще се осигури комфортна и безопасна среда за децата. Основното въздействие е върху заинтересованата група идентифицирана, като **„Образователна сфера“.**

Много важен проект, който община Сърница реализира чрез административен Договор № BG06RDNP001-19.228-0006-C01 с наименование е „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“ е основен ремонт на сградата на училището на най-отдалеченото и високо планинско населено място в община Сърница и същевременно с положителен естествен прираст на населението. Проекта е от изключителна важност за запазване на младите хора в населеното място, понеже осигурява нормални условия и благоприятна среда за провеждане на обучението на над 50 деца. Основното въздействие е върху заинтересованата група идентифицирана, като **„Образователна сфера“ и „Местно развитие“.**

Реализирането на проектно предложение по договор № BG06RDNP001-19.228-0005-C01 с наименование „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ по подмярка 7.2 с основни цели, както следва:

- подобряване състоянието на съществуваща публична инфраструктура, чрез която да се повиши привлекателността на средата за обитаване, за да се насърчи задържането на населението на територията на Община Сърница и направи по приветлив облика на гр. Сърница, чрез осъществяване на ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница. Освен че осигурява по-приветлива среда за живеещите на територията на гр. Сърница, инвестицията по проекта ще доведе до подобряване на туристическия облик на гр. Сърница, чрез инвестиции в подобряване средата на живот както за жителите на Община Сърница, така и за гостите и посетителите, като се осъществи текущ ремонт на зала, представляваща обект, който е част от културния живот в общината.

Основното въздействие е върху заинтересованата група идентифицирана, като **„Образователна сфера“, „Културна сфера“ и „Местно развитие“.**

Изпълненото проектно предложение с наименование „Преустройство на съществуваща сграда и пускане в експлоатация на оборудване за производство на арматурни заготовки в гр. Сърница“ по подмярка 6.4.1 с административен договор № BG06RDNP001-19.248-0014-C01 повишава конкурентоспособността на кандидата „ЕВРО ТИМБЪР“ ЕООД, чрез диверсификацията на новата дейност и създаване на възможност за самостоятелно производство на заготовки от арматурно желязо в размери и форми според потребността на клиентите, улесняване труда на работниците, чрез автоматизиране на производствения и създаване на 6 нови работни места.

В резултат на реализиране на проекта ще се постигне:

- закупена и пусната в експлоатация техника за автоматизирано производство на арматурни заготовки

- създадени 6 нови работни места, за обслужване на автоматизираните машини от двата производствени потока;

- широк асортимент на произвежданите заготовки, високо качеството и при минимално време за производство на арматурните заготовки;

- създадени нови пазари и подобрена конкурентоспособност на фирмата.

Основното въздействие е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“.**

Резултата от изпълнението на проектно предложение с наименование „Разширяване на дейността на микропредприятие, чрез закупуване на цветни дигитални принтери за печат върху текстил и сувенири" по подмярка 6.4.1 по Договор № BG06RDNP001-19.248-0009-C01 на

бенефициента “ЕЛДА-81“ ЕООД, като стартиране на нов вид производство и продажба на рекламни фанелки, сувенири и други.

В резултат на реализиране на проекта ще се постигне:

- създаване на нов вид производство на кандидата, посредством създаване и разработване на устойчив бизнес в сферата на производството на печатни и рекламни продукти;

- ще бъде създадена възможност, кандидата да предлага на своите клиенти пълна гама от рекламни и печатни материали;

- в следствие на реализирането на проекта ще бъдат разкрити и 3 нови работни места, за да бъде възможно реализиране на производствената дейност, изпълнението на повече на брой поръчки и използването на пълния капацитет на машините;

Основното въздействие на проекта е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“.**

Реализацията на проектно предложение с наименование „Обновяване и оборудване на помещенията, в които се предоставят здравни грижи“ по подмярка 6.4.1 по договор № BG06RDNP001-19.248-0002-C01 на кандидата ЕТ „МЕДИКУС-70 - Д-Р МИТКО КАРАИЛИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА“, като основните цели, които ще се постигнат са:

-по-добра медицинска грижа, диагностика и помощ на жителите от Община Борино, повишаване на конкурентоспособността на кандидата, както и привличане на туристи и хора от региона със здравни проблеми.

-подобряване на медицинските услуги чрез инвестиции и обновяване на свързаната с тях инфраструктура;

-подобряване качеството на живот чрез осигуряване на достъп до висококачествена медицинска помощ;

-превръщане на Община Борино в привлекателно място за живот, работа, туризъм и чуждестранни инвестиции чрез осигуряване на достъп до по-добри здравни услуги;

-осигуряване на равнопоставен достъп до медицински услуги на хората с увреждания.

Въздействието ще е върху всички идентифицирани заинтересовани групи на територията на МИГ.

Основното въздействие на проекта е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“.**

Реализацията на проектно предложение с наименование с наименование „Закупуване на оборудване за обществена пералня и изграждане на фотоволтаична система за производство на ток за собствени нужди“ по договор № BG06RDNP001-19.248-0019-C01 на кандидата „ТРИУМФ-91“ ЕООД, като основни цели, които ще постегне са:

- оборудване и пускане в експлоатация на обществена пералня, при реализацията на настоящия проект;

- високотехнологичен начин на изпиране, сушене и гладене;

- предоставяне на отстъпки за постоянни клиенти;

- осигуряване на трудова заетост на 3 човека по настоящия проект;

Основното въздействие на проекта е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“.**

Резултата от изпълнението на проектно предложение с наименование „Пристройка към съществуваща промишлена сграда и закупуване на оборудване за производство на алуминиева и

PVC дограма“ по подмярка 6.4.1 по Договор № BG06RDNP001-19.248-0020-C01 на бенефициента „БС ПЛАСТ“ ЕООД, като ново стартиращо предприятие ще постигне следните цели:

- Извършени СМР за пристрояване и пусната в експлоатация производствена промишлена сграда в УПИ I-1053, кв.62, по ПУП на гр. Доспат, Община Доспат” - ПИ 23025.502.1053;
- Доставено, монтирано и пуснато в експлоатация технологично оборудване за производство на PVC и алуминиева дограма;
- Открити 3 нови работни места;
- Създадено производство на PVC и алуминиева дограма от конкурентноспособна фирма с разширяващи се пазари;
- Гъвкава политика при управлението на фирмата и намирането на пазари;
- Устойчиво и предвидимо развитие на фирмата водещо до гарантирани доходи.
- Качество и екологичност на произвежданата продукция, отговаряща в най-пълна степен на изискванията на ЕС стандарти.

С реализацията на проектно предложение „Изграждане на работилница за мебели в град Доспат“ по договор № № BG06RDNP001-19.248-0008-C01 с бенефициент ЕТ „ВАЛЕНТИН КУЦЛЕВ-УНИКАТ-6“, постига следните резултати:

- Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на предприятието, чрез разширяване на производствените мощности;
- Производство и предлагане на пазара на качествени продукти;
- Разнообразяване на асортимента на произвежданите от ЕТ "ВАЛЕНТИН КУЦЛЕВ-УНИКАТ-6" мебели, с нови продукти, с висока добавена стойност и качество;
- Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
- Разкрито 1 ново работно място, осигуряване на заетост на трудоспособното население в района и намаляване на безработицата.

Основното въздействие на проектите е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“.**

Изпълнението на проект с наименование „Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за производство на арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян“ по административен договор № BG06RDNP001-19.248-0015-C01 с бенефициент „САЯ ГРУП“ ЕООД по подмярка 6.4.1 води до постигане на устойчив бизнес в сферата на строителните услуги на територията на МИГ Високи Западни Родопи.

В резултат на реализиране на проекта ще се постигне:

- закупена и пусната в експлоатация техника за автоматизирано производство на арматурни заготовки

- разширена гама на произвежданите заготовки, подобрено качеството и значително намалено време за производство на арматурните заготовки;

- разширени пазари и подобрена конкурентоспособност на фирмата.

Основното въздействие на проекта е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“.**

Реализацията на проектно предложение с наименование „Усмивка, здраве, красота - постигнати с прецизност и лекота!“ по подмярка 6.4.1 по договор № BG06RDNP001-19.248-0022-C01 на кандидата „ЕД-ДЕНТ-амбулатория за първична помощ по дентална медицина-индивидуална практика“ ЕООД , като основните цели, които ще се постигнат са:

- Повишаване на конкурентоспособността на кандидата чрез повишаване качеството и разширяване гамата на предоставяните дентални услуги при внедряване на иновативни методи и въвеждането на специализирано медицинско оборудване за дентално лечение.
- По-висока ефективност и точност на провежданите стоматологични процедури, при ползване на интраоралния скенер и ендомоторът с интегриран апекс локатор, осигуряващи диагностиката на зъбните проблеми в реално време, която информация от скенера води до по-прецизна работа на стоматолога и повишаване качество на лечението.
- По-голям комфорт за пациентите: Зъболекарският стол, медицинската дентална лупа и другото оборудване гарантират по-голямо удобство и комфорт за стоматолога и пациента по време на зъболечението, което намалява стреса и тревожността на пациентите.
- По-висока хигиена и безопасност, чрез ползване на Автономният автоклав и другите устройства за стерилизация и обеззаразяване, гарантиращи висока хигиена и безопасност в стоматологичния кабинет.
- По-добра нагледност с използването на фотоапарат за визуализация при изготвяне на досие на пациента;

Основното въздействие на проекта е върху заинтересована група идентифицирана, като **„Производства и други услуги“** и **„Местно развитие“.**

Проектно предложение с наименование „Модулна мини мандра с капацитет 500 литра мляко на ден за производство на сирене, кашкавал и кисело мляко” по административен договор № BG06RDNP001-19.149-0002-C01 по подмярка 4.2 с бенефициент „ДАЕД МИЛК“ ЕООД и основна цел на проекта е "Създаване на конкурентноспособен семеен бизнес, чрез построяване на „Цеха за преработка на мляко“ за производство на краве сирене, кашкавал и кисело мляко, с гарантирано високо качество".

Друг проект по същата подмярка с бенефициент „БИОМИЛК БОРИНО“ ЕООД с договор № BG06RDNP001-19.149-0003-C02 закупува допълнително оборудване за съществуваща малка модулна мандра / Закупуване на електрически парогенератор и машина за сухо изпарване и грамиране на кашкавал/ за производства на краве и овче сирене, кашкавал и кисело мляко. Дейността си предприятието стартира още през 2015 година точно чрез финансовото подпомагане с проектно предложение по мярка 123 от Стратегия за местно развитие 2017-2013 на МИГ Високи Западни Родопи. Това е доказателство на една устойчивост на финансирания проект, щом предприятието продължава да се развива и надгражда във времето. Също така е показателно и се вижда резултата от дейността на Местната инициативна група и смисъла във финансирането на малки проекти, които нямат друг шанс за подпомагане.

Двете проектни предложения, чрез дейността си осигуряват производството на чисти и екологични млечни продукти с гарантирано качество на суровината, понеже работят само с местни земеделски производители на овче и краве мляко.

Основното въздействие на двата проекта е върху заинтересованата група идентифицирана, като „**Земеделски бизнес“ .**

Изпълнението на проект с наименования „Доставка и монтаж на хоризонтален банциг“ по договор № BG06RDNP001-19.285-0001 на бенефициент „ФОРЕСТ МАРКЕТ“ ЕООД ще създаде собствен конкурентноспособен устойчив бизнес, чрез доставка, монтаж и пускане в експлоатация на хоризонтален банциг, осигуряващ и по-висок рандеман при по-добро качество на произвежданите греди и дъски по сравнение с тези на конкурентните фирми, работещи със стара техника.

Основното въздействие на проекта е върху заинтересованата група идентифицирана, като „**Бизнес с горски ресурси“ .**

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

На територията живеят хармонично представители на няколко **етнически** (българи, турци) и **религиозни общности** (християни и мюсюлмани). Представители на ромската общност не са заселени трайно на територията и са изключение (виж. приложен анализ). Доколкото делът на отделните групи е сравнително голям и равностоен, то на територията не съществува усещане че отделните групи – етнически или верски са уязвими. Изготвеният анализ на уязвимите групи на територията идентифицира наличието на следните: пенсионери на възраст над 65 години; хора с увреждания и обезсърчени, дългосрочно безработни лица.

Ниското равнище на доходите и на трите идентифицирани уязвими групи и липсата на възможност за адекватна заетост (за тези от втора и трета група) характеризират най-общо потребностите на уязвимите групи, защото се повишава рискът от социално изключване, бедност и неравенство.

Реализацията на пазара на труда на хората с увреждания е един от основните инструменти за интеграция на хората с увреждания във всички области на обществения живот. Необходимо е да се подобри жизнената среда, така че тя да бъде достъпна за хората с увреждания, а също така да се увеличат предоставяните услуги за тях /медицински, транспортни, подобряващи социалния живот и др./.

В интерес на запазването на населението на територията на МИГ и дори на увеличаването му е развитието на нов поминък за дългосрочно безработните. Възможност за това е реализацията на проекти в рамките на одобрена СМР и ПРСР по отношение на алтернативна заетост и разкриване на нови работни места в сферата на туризма, услугите, селското и горско стопанство, и хранително-вкусовата промишленост. Ще са от значение дори временно разкрити или сезонни работни места, тъй като при дългосрочно безработните е важно да бъдат възстановени трудовите им навици.

За самотно живеещите хора на 65 и повече години е важно да се осигури подкрепа за почистване, пазаруване, осигуряване на дърва в селата и други подобни услуги, възможност за посещение на лекар по домовете, осигуряване на топла храна, осигуряване на възможност за качествено прекарване на времето в пенсионерски клубове или дневни центрове, където да получат и медицинска грижа и помощ.

Заетостта за неравнопоставените групи е фактор и за излизане на част от тях от капана на бедността и за реализиране на някои от задачите на социалната икономика.

С реализацията на СМР може да се избегне задълбочаването на бедността сред лицата от територията, които са с ниска икономическа активност, ниска трудова мобилност и липса на мотивация за труд при ниско заплащане и ще се спре обезлюдяването и застаряването на населението в нея.

Към момента на отчитане въздействието от изпълнението на СВОМР върху уязвимите и малцинствени групи от територията на МИГ е основно от реализацията на проектно предложение с наименование „Обновяване и оборудване на помещенията, в които се предоставят здравни грижи“ по подмярка 6.4.1 по договор № BG06RDNP001-19.248-0002-C01 на кандидата ЕТ „МЕДИКУС-70 - Д-Р МИТКО КАРАИЛИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА“, като основните цели, които ще се постигнат са:

-по-добра медицинска грижа, диагностика и помощ на жителите от Община Борино, повишаване на конкурентоспособността на кандидата, както и привличане на туристи и хора от региона със здравни проблеми.

-подобряване на медицинските услуги чрез инвестиции и обновяване на свързаната с тях инфраструктура;

-подобряване качеството на живот чрез осигуряване на достъп до висококачествена медицинска помощ;

-превръщане на Община Борино в привлекателно място за живот, работа, туризъм и чуждестранни инвестиции чрез осигуряване на достъп до по-добри здравни услуги;

-осигуряване на равнопоставен достъп до медицински услуги на хората с увреждания.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Изведени две основни цели на СВОМР:

Цел 1. Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост;

Цел 2. Подобряване на средата за обитаване и бизнес.

Целите са в съответствие с дългосрочната визия за развитие на територията, която в процеса на разработване на СМР се определи като: „Високи Западни Родопи - желано място за живот, туризъм и отдих, чрез устойчиво използване на природните и културно-историческите ресурси на територията“. В основата на местното развитие е използването на местните природни и културни ресурси, които ще бъдат подходящо социализирани за целите на развитието на туризма, преработващата промишленост (преработката на земеделски и горски продукти) и съпътстващите ги услуги.

Първата цел „*Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“* ще бъде постигната чрез инвестиции насочени, към съществуващи стопански сектори, като се оказва подкрепа за разнообразяване на предлагане (в сектора на туризма и услугите), повишаване на капацитета за растеж (промишлените предприятия предимно в текстилната, шивашката и мебелната промишленост). Чрез подкрепа за предприятия от преработващата промишленост (земеделски и горски продукти) ще се търси скъсяване на достъпа до пазара (къси вериги за доставка) и добавяне на стойност на място, предпоставка за по висока заетост и доходи на територията.

Втората цел „*Подобряване на средата за обитаване и бизнес*“ ще се постига чрез подкрепа за разширяване и подобряване на публична инфраструктура, която да повиши привлекателността на средата за обитаване и подобри достъпа до отделни услуги за да насърчи задържането на населението на територията и направи по приветлив облика на населените места с туристически потенциал.

В процеса на разработване на СМР, съвместно с заинтересованите групи са изведени три приоритетни области на политиката за местно развитие, които са следните:

Приоритет 1.Развитие на устойчив туризъм;

Приоритет 2. Развитие на предприемачеството;

Приоритет 3. Доизграждане на публичната инфраструктурата.

Общо по петте подмерки 4.2, 6.4.1, 7.2, 7.6 и 8.6 от СВОМР на МИГ има подадени общо **40** проекта на обща стойност на субсидията **5 784 114,61 лева** от които МИГ е одобрила **26** проектни предложения на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ **3 876 750,51 лева,** което от своя страна представлява **над 100%** от целия бюджет на СВОМР, след увеличението на бюджет в

размер на **799 000,00 лева** с допълнително споразумение от **15.10.2021г.** С подписано от 25.06.2024г. допълнително споразумение срока на изпълнение на проектните предложения по стратегията за ВОМР се променя **до 15 септември 2025 година** и размера на предвидените финансови средства за проекти става **3 732 500,00 лева. Преизпълнението** идва от факта, че има корекции след обществени поръчки по проектни предложения на общините по подмярка 7.2 и едни и същи средства /*остатъчните финансови средства са включени в следващ прием*/ са договорирани, като проекти два пъти в поредни приеми.

Към 31.10.2025г. одобрените проектни предложения и съответно с изплатени от ДФЗ-РА са общо 26, като размера на субсидията на **договорираните средства** е в размер на **3 856 364,14 лева,** което представлява **103,32%** от целия бюджет на МИГ. Реално изплатени средства от ДФЗ-РА към 31.10.2025г. са на обща стойност **3 726 693,23 лева**, което представлява **99.84%** от стойността на СВОМР.

Към 31.10.2025г. година има реализирани и съответно с изплатена безвъзмездна финансова помощ **двадесет и шест проектни предложения на следните бенефициенти, като всички общински проекти са със 100% БФП, а останалите между 50% и 75%, както следва:**

- ОБЩИНА БОРИНО с наименование "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191" на стойност **338 028.41 лева** по подмярка 7.2;

- „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ – МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО – ГР. СЪРНИЦА, КВ. ПЕТЕЛЦИ” с наименование „Ремонт на съществуващ молитвен дом - джамия "Петелци" в УПИ VIII-139 - джамия и клуб, кв. 9 по плана на гр. Сърница“ на стойност **115 375.43 лева** по подмярка 7.6;

- ЕТ „МЕДИКУС-70 - Д-Р МИТКО КАРАИЛИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА“ с наименование „Обновяване и оборудване на помещенията, в които се предоставят здравни грижи“ на стойност **21 429.40 лева** по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- „ЕВРО ТИМБЪР“ ЕООД с наименование „Преустройство на съществуваща сграда и пускане в експлоатация на оборудване за производство на арматурни заготовки в гр. Сърница“ на стойност **192 222.00 лева** по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- ОБЩИНА ДОСПАТ с наименование "Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат" на стойност **351 306.18 лева** подмярка 7.2;

- ОБЩИНА БОРИНО с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с. Борино, Община Борино" на стойност **82494,85 лева** по подмярка 7.2;

- ОБЩИНА ДОСПАТ с наименование "Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат" на стойност **97 646.71 лева** по подмярка 7.2;

- ОБЩИНА СЪРНИА с наименование „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ на стойност **88 152.02 лева** по подмярка 7.2;

- ОБЩИНА СЪРНИЦА са наименование „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница” на стойност **381 267.94 лева** по подмярка 7.2;

- „БОРИНО ТЕКС“ ЕООД с наименование „Доставка и пускане в експлоатация на иновативно шивашко оборудване в цех за производство на облекла в самостоятелно обособен обект с идентификатор 05462.501.356.1.6 с обща площ 219,62 м2 от производствена сграда по плана на с. Борино обл. Смолян“ на стойност **159 879.32 лева** по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- „БИОМИЛК БОРИНО“ ЕООД с „Въвеждане на нова технология при производство на кашкавал чрез закупуване на „Машина за сухо изпарване и грамиране на кашкавал“ на стойност **99 940.00 лева** по подмярка 4.2 при 50% БФП;

- „ДАЕД МИЛК“ ЕООД с наименование „Модулна мини мандра с капацитет 500 литра мляко на ден за производство на сирене, кашкавал и кисело мляко“ на стойност **193 400.00 лева** по подмярка 4.2. при 50% БФП;

- „ТРИУМФ-91“ ЕООД с наименование „Закупуване на оборудване за обществена пералня и изграждане на фотоволтаична система за производство на ток за собствени нужди“ на стойност **193 250.00 лева** по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- „БС ПЛАСТ“ ЕООД с наименование „Пристройка към съществуваща промишлена сграда и закупуване на оборудване за производство на алуминиева и PVC дограма“ на стойност **194 225.46 лева** по подмярка 6.4.1. при 75% БФП;

- ЕТ „ВАЛЕНТИН КУЦЛЕВ-УНИКАТ-6“ с наименование „Изграждане на работилница за мебели в град Доспат“ на стойност **64 682.56 лева** по подмярка 6.4.1. при 75% БФП;

- ОБЩИНА СЪРНИЦА с наименование „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“ на стойност **225 924.82 лева** по подмярка 7.2.

- „ЕЛДА-81“ ЕООД с наименование „Разширяване на дейността на микропредприятие, чрез закупуване на цветни дигитални принтери за печат върху текстил и сувенири" на стойност **61 046.00 лева** по подмярка 6.4.1. при 75% БФП;

- „ОРИОН – МД“ ЕООД с наименование „Повишаване конкурентоспособността на „ОРИОН - МД“ ЕООД, чрез доставка и монтаж на иновативно оборудване“ на стойност **74 987.59 лева** по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- ОБЩИНА ДОСПАТ с наименование “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+320 - км 0+390 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат” на стойност **54 057.00 лева** по подмярка 7.2;

- ОБЩИНА БОРИНО с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улица „Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в с. Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78) в с .Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в с .Буйново на територията на Община Борино“ на стойност **245 848.41 лева** по подмярка 7.2;

- ОБЩИНА ДОСПАТ с наименование “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат” на стойност **206 699.01 лева** по подмярка 7.2;

- ОБЩИНА БОРИНО с наименование „Основен ремонт на част от оградата и настилката пред централния вход на детско заведение, находящо се в УПИ X, кв.42, ПИ с идентификатор 05462.501.526, с Борино , общ.Борино“ на стойност 78 217.85 лева по подмярка 7.2;

- „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД с наименование „Доставка на линия за палети от дървен материал в местност „Стопански двор“ по КК на гр. Сърница, област Пазарджик“ на стойност 193 800.00 лева по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- „САЯ ГРУП“ ЕООД с наименование „Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за производство на арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян“ на стойност 194 952.00 лева по подмярка 6.4.1 при 75% БФП;

- „ЕД-ДЕНТ-амбулатория за първична помощ по дентална медицина-индивидуална практика“ ЕООД с наименование „Усмивка, здраве, красота - постигнати с прецизност и лекота!“ на стойност 148 010.00 лева по подмярка 6.4.1 при 50% БФП;

- „ФОРЕСТ МАРКЕТ“ ЕООД с наименование „Доставка и монтаж на хоризонтален банциг“ на стойност 391 150.00 лева по подмярка 8.6 при 50% БФП.

Одобрени и съответно изплатени от ДФЗ-РА са единадесет проектни предложения по следните договори по подмярка 7.2, както следва:

- № BG06RDNP001-19.228-0001-C01 от 20.01.2021г. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с. Борино, Община Борино" с бенефициент община Борино – изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- № BG06RDNP001-19.228-0003– С01/28.02.2020г. - "Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат" с бенефициент община Доспат-изпълнен изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.228-0005 – С01 /15.06.2020г. -** „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница" с бенефициент община Сърница-изпълнен и изплатен от ДФЗ;

- № BG06RDNP001-19.026-0002–С01/30.11.2020г. - „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров", намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница" с бенефициент община Сърница-изпълнен и изплатен;

- № BG06RDNP001-19.026-0001–С01/22.06.2020г. - "Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат";- "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат" с бенефициент община Доспат- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.026-0003-С01/02.09.2019г.** с бенефициент община Борино с наименование "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191"- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.228-0007-С01/12.05.2023г.** с бенефициента община Борино с наименование „Реконструкция и рехабилитация на улица „Училищна" от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в с. Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78) в с.Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в с.Буйново на територията на Община Борино"- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.228-0008-С01/26.04.2023г.** с бенефициент община Доспат с наименование "Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат"- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- № BG06RDNP001-19.228-0010-С01/26.01.2024г. с бенефициент община Доспат с наименование "Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+320 - км 0+390 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат "- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.228-0006-С01/05.01.2023г.** с бенефициент община Сърница с наименование „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски" – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница"- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.228-0009-С01/21.03.2024г.** с бенефициент община Борино и наименование „Основен ремонт на част от оградата и настилката пред централния вход на детско заведение, находящо се в УПИ X, кв.42, ПИ с идентификатор 05462.501.526, с Борино , общ. Борино" – изпълнен и с подадена заявка за окончателно плащане.

Дейностите на проектите са насочени в няколко направления свързани с подобряване на спортна, образователна, улична и пътна инфраструктура на територията на МИГ. Реализирането на проектните предложения ще доведе до изпълнение на втората цел ***„Подобряване на средата за обитаване и бизнес"*** на СВОМР, като се повиши привлекателността на средата за обитаване и подобри достъпа до отделни услуги за да насърчи задържането на населението на територията и направи по приветлив облика на населените места с туристически потенциал.

Отделно дейностите по одобрените девет проектни предложения на трите общини на територия ще доведат и до изпълнение на ***Приоритет 3. Доизграждане на публичната инфраструктурата на СВОМР,*** като ще се доизгради жизнено важна за местната общност обществена инфраструктура на територията на МИГ.

Сключен договор и съответно изпълнен и изплатен по подмярка 7.6:

-№ BG06RDNP001-19.071-0001 – С01 /12.02.2020г. - „Ремонт на съществуващ молитвен дом - джамия "Петелци" в УПИ VIII-139 - джамия и клуб, кв. 9 по плана на гр. Сърница“ с бенефициент Мюсюлманско изповедание – мюсюлманско настоятелство – гр. Сърница.

Реализирането на проектното предложение ще доведе до изпълнение на втората цел ***„Подобряване на средата за обитаване и бизнес“*** на СВОМР, като се повиши привлекателността на средата за обитаване и подобри достъпа до отделни услуги за да насърчи задържането на населението на територията.

Сключени договори и съответно с изплатени субсидии от ДФЗ-РА по подмярка 4.2, са както следва:

- № BG06RDNP001-19.149-0002 – С01 /22.04.2020г. - „Модулна мини мандра с капацитет 500 литра мляко на ден за производство на сирене, кашкавал и кисело мляко”, с бенефициент „Даед милк“ ЕООД- изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА;

- **№ BG06RDNP001-19.149-0003 – С01/02.10.2020г. -** „Въвеждане на нова технология при производство на кашкавал чрез закупуване на „Машина за сухо изпарване и грамиране на кашкавал“ с бенефициент „БИОМИЛК БОРИНО“ ЕООД-изпълнен и изплатен от ДФЗ-РА.

Сключени договори и съответно с изплатени субсидии от ДФЗ-РА по подмярка 6.4.1, са както следва:

- № BG06RDNP001-19.248-0014-С01 от 27.08.2021г. - „Преустройство на съществуваща сграда и пускане в експлоатация на оборудване за производство на арматурни заготовки в гр. Сърница“ с бенефициент „ЕВРО ТИМБЪР“ ЕООД, като **към 31.12.2022г. е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0002-С02 от 27.08.2021г. – „Обновяване и оборудване на помещенията, в които се предоставят здравни грижи“ с бенефициент ЕТ МЕДИКУС-70 - Д-Р МИТКО КАРАИЛИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА, като **към 31.12.2022г. проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0009-С01 от 01.12.2021г. – „Разширяване на дейността на микропредприятие, чрез закупуване на цветни дигитални принтери за печат върху текстил и сувенири" с бенефициент „ЕЛДА -81“ ЕООД **проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0001-С01 от 21.12.2021г. – „Доставка и пускане в експлоатация на иновативно шивашко оборудване в цех за производство на облекла в самостоятелно обособен обект с идентификатор 05462.501.356.1.6 с обща площ 219,62 м2 от производствена сграда по плана на с. Борино, обл. Смолян“ **–** с бенефициент „БОРИНО ТЕКС“ ЕООД, **проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0008-C01 от 29.04.2022г. - „Изграждане на работилница за мебели в град Доспат“ с бенефициент ЕТ „ВАЛЕНТИН КУЦЛЕВ – УНИКАТ – 6“ **проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0004-C01 от 02.03.2022г. – „Повишаване конкурентно-способността на „ОРИОН - МД“ ЕООД, чрез доставка и монтаж на иновативно оборудване“ с бенефициент „ОРИОН – МД“ ЕООД **проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- **№ BG06RDNP001-19.248-0020-C01/24.04.2023г.** – „Пристройка към съществуваща промишлена сграда и закупуване на оборудване за производство на алуминиева и PVC дограма” с бенефициент „БС ПЛАСТ“ ЕООД **проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0018-C01/18.05.2023г. – „Доставка на линия за палети от дървен материал в местност „Стопански двор“ по КК на гр. Сърница, област Пазарджик” с бенефициент „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД;

- № BG06RDNP001-19.248-0015-C01/05.01.2023г. – “Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за производство на арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян“ с бенефициент „САЯ ГРУП“ ЕООД;

- № BG06RDNP001-19.248-0019-C01/26.05.2023г. - “Закупуване на оборудване за обществена пералня и изграждане на фотоволтаична система за производство на ток за собствени нужди” с бенефициент “ТРИУМФ-91” ЕООД – **проекта е реализиран и изплатен от ДФЗ-РА;**

- № BG06RDNP001-19.248-0022-C01/13.08.2024г. – „Усмивка, здраве, красота - постигнати с прецизност и лекота!“ с бенефициент „ЕД-ДЕНТ-амбулатория за първична помощ по дентална медицина-индивидуална практика“ ЕООД.

Сключени договори по следните проектни предложение по подмярка 8.6:

№ - BG06RDNP001-19.285-0001-C01/18.05.2023г. „Доставка и монтаж на хоризонтален банциг” с бенефициент “ФОРЕСТ МАРКЕТ” ЕООД.

Реализирането на проектните предложения ще доведе до изпълнение на първата цел ***„Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“,*** като се осигурява конкурентоспособност, чрез добавяне на стойност на място, предпоставка за по висока заетост и доходи на територията.

Отделно дейностите по одобрените и изплатени четиринадесет проектни предложения ще доведат и до изпълнение на ***Приоритет 2. Развитие на предприемачеството,*** като ще се създадат нови и развият съществуващи бизнеси, чрез преработка на местна суровина и ще има добавена стойност, върху произведените продукти на територията на СВОМР.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. ***Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;***

- ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;***

За отчетния период няма проведени приеми за проектни предложения, понеже са изчерпани и съответно договорирани бюджетите по отделните мерки от СВОМР на МИГ на 100%.

- ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;***

За максимална публичност интернет страницата на МИГ беше непрекъснато актуализирана, като там своевременно се публикуваше информация за всички предвидени дейности, събития и приети решения на колективния управителен и върховен орган на сдружението, както и обявените прими на проектни предложения и промяна на СВОМР.

По време на провеждане на консултативните срещи с потенциални бенефициенти бяха консултирани и подпомогнати 4 човека. Обсъждани бяха и конкретни проектни предложения в зависимост от интереса на участниците и съответно бяха представени изчерпателно и обективно евентуалните рискове на етап кандидатстване, последващата реализация на проекта и мониторинговия период на вече изпълнено и изплатено проектно предложение. Винаги екипа на МИГ е бил воден от принципа на максималната прозрачност, безпристрастност и обективност при консултирането на всеки един бенефициент.

С цел популяризиране на дейността на МИГ бяха изработени различни по вид рекламни материали, като метални химикали, зимно унисекс яке и суичъри. Всички рекламни материали бяха обозначени с задължителните реквизити за публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Изработените рекламни материали са раздени на местната общност. Рекламните материали са един от начините да достигнем до повече хора и заинтересовани страни, също така да осъществим директен контакт с местната общност, чрез раздаването на рекламните материали. По този начин веднъж популяризираме дейността на МИГ, отделно е повод да се срещнем и разговаряме с хората от местната общност, да се запознаем с техните проблеми и съответно да получим обратна връзка и оценка за нашата работа.

- ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;***

За отчетния период няма проведени приеми за проектни предложения, понеже са изчерпани и съответно договорирани бюджетите по отделните мерки от СВОМР на МИГ на 100%.

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Поддържането на деловодната система и архива на МИГ са уредени в един от разделите в приети „Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС и ОС” на МИГ Вискози Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница, като има няколко регистри с описани правила и начина на поддържане:

1. Регистри и Дневници на сдружението - това е основна отговорност на експертите и се изготвят с одобрението на МИГ и стартирането дейността на сдружението. Изготвят се и се водят следните регистри, които са на хартиен регистър и са утвърдени от Изпълнителният директор:

1.1. Регистър /Дневник/ за входяща и изходяща поща. Като входящата поща се записва с червен цвят, а изходящата със син. След издаването на входящ и изходящ номер се оставя по едно копие от документа в отделна папка(класьор), който се подрежда спрямо последователността на номерацията в регистъра. В случаите когато документ постъпи в някой друг офис, документа се сканира и се изпраща за завеждане в регистъра, който се води от техническия асистент. На срещите на екипа, всеки предоставя получената поща(оригиналите на документите) на експертите за архивиране. Регистъра се архивира в края на всеки месец, като се подписва от ИД и се съхранява

на сървъра и външната памет намиращи се в офиса. Резолюцията се прави от ИД и се изпраща до съответно отговорният служител за изпълнение.

1.2. Регистър за сключени договори. Всички договори сключени със сдружението се подреждат в нарочен класьор, описват се в прикрепена към класьора страница, който се води от експертите, като оригиналите на договорите се съхраняват в класьор по години. Едно сканирано копие се съхранява на сървъра и на външната памет в папка „Договори".

1.3. Регистър на протоколите на УС и ОС. От всички заседания на УС и ОС, експертите водят протокол, като в три дневен срок от изготвянето му се изпраща до всички членове на УС и ОС за коментар, след което се завежда в регистъра и оригинала се съхранява в класьор в офиса на сдружението. Едно сканирано копие се съхранява на сървъра и външната памет. Протоколите от заседанията на УС и ОС са достъпни по всяко време за екипа и за членовете на УС и ОС и КС.

1.4. Регистър Административни заповеди. В него се записва индекс „А" и пореден номер, дата, относно и издадена от (лицето издало заповедта).

1.5. Регистър командировъчни заповеди. В него се записва пореден номер, дата, относно и издадена от (лицето издало заповедта) Вписват се трите имена на лицето, което се командирова.

1.6. Регистър за водене на постъпили оферти при процедури съгласно ЗОП. Водене се отделен регистър, съгласно указанията по ЗОП. Електронните версии на всички протоколи, договори се съхраняват в сървъра, създаден за тази цел и на външната памет. Документите подадени за оценка и одобрение се архивират и съхраняват от ТА, съгласно правилата на МЗХ, ДФ Земеделие, разписаните правила в Стратегията за ВОМР.

1.7. Регистър на тристранните договори за финансиране.

1.8. Регистър на постъпилите жалби.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

С цел ефективно информиране на местната общност са направени две публикации в местни и регионални медии, периодично се качва актуална информация на електронната страница в т.ч. протоколи и решения на колективния върховен и управителен орган, както и друга и информация свързана със сключени договори с физически и юридически лица, индикативна годишна програма, покани за предстоящи събития, обществени обсъждания и други.

С цел популяризиране на дейността на МИГ бяха изработени различни по вид рекламни материали, като метални химикали, зимно унисекс яке и суичъри. Всички рекламни материали бяха обозначени с задължителните реквизити за публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Изработените рекламни материали са раздени на местната общност. Рекламните материали са един от начините да достигнем до повече хора и заинтересовани страни, също така да осъществим директен контакт с местната общност, чрез раздаването на рекламните материали. По този начин веднъж популяризираме дейността на МИГ, отделно е повод да се срещнем и разговаряме с хората от местната общност, да се запознаем с техните проблеми и съответно да получим обратна връзка и оценка за нашата работа.

За максимална публичност и нагледност визията на интернет страницата на МИГ беше напълно обновена и непрекъснато актуализирана, като там своевременно се публикуваше информация за всички предвидени дейности, събития и приети решения на колективния управителен и върховен орган на сдружението, както и обявените приеми на проектни предложения.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

За отчетния период е извършен мониторинг на четири проекта по следните административни договора:

- № BG06RDNP001-19.248-0022-C01/13.08.2024г. – „Усмивка, здраве, красота - постигнати с прецизност и лекота!“ с бенефициент „ЕД-ДЕНТ-амбулатория за първична помощ по дентална медицина-индивидуална практика“ ЕООД.;



- № BG06RDNP001-19.248-0015-C01/05.01.2023г. – "Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за производство на арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян" с бенефициент „САЯ ГРУП" ЕООД.




MH8D



- № BG06RDNP001-19.248-0018-C01/18.05.2023г. – „Доставка на линия за палети от дървен материал в местност „Стопански двор“ по КК на гр. Сърница, област Пазарджик” с бенефициент „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД;.



- № BG06RDNP001-19.285-0001-C01/18.05.2023г. „Доставка и монтаж на хоризонтален банциг” с бенефициент “ФОРЕСТ МАРКЕТ” ЕООД;

Обикновено посещението на място се извършва от двама служители на МИГ, като се изготвя доклад за всяко посещение и се правят снимки на съответните активи предвидени за закупуване/изграждане по проектното предложение.

Екипът на МИГ осъществяваше постоянна комуникация с бенефициентите по време на изпълнение на проектните предложения, като оказваше методическа помощ и контрол по изпълнение на дейностите. Наблюдава се развитието на целия процес по изпълнение на заложените и одобрени разходи, констатират се евентуално и рисковете, които биха попречили за правилното и благоприятно изпълнение на проектите. По време на подготовка на документите за подаване на заявки за окончателно плащане от страната на бенефициентите, екипа на МИГ извършва посещение на място за да направи предварителен контрол на всички документи необходими за отчитане на проектните предложение пред ДФЗ-РА с цел да се избегнат бъдещи финансови редукции по съответния проект.

Като цяло комуникацията с бенефициентите е постоянна и двупосочна и е инструмент за координация на процесите по максимално ефективното изпълнение на проектите.

5. ***Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.***

Няма възникнали съществени проблеми по отношение нормалното функциониране на дейността на МИГ.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.

Територията на МИГ „Високи Западни Родопи“ ще прилага за втори път подход за развитие, основан на широко участие на различните групи заинтересовани страни на територията. В този смисъл и с оглед на натрупания опит с настоящата СМР се търси по ясен фокус на интервенциите, отколкото през предходния период. Самата СВОМР търси да приложи по иновативен решения на проблемите на територията. В сектора на земеделието тя се фокусира единствено върху преработката на земеделски продукти. Преработката на горски продукти е новост за територията, която ще цели да подкрепи освен повишаването на конкурентоспособността на фирмите в горския сектор и създаването на възможности за заетост. Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички интервенции в посока на бизнеса на територията. Ресурса за публична инфраструктура е сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.
В Стратегията се включват нови мерки (подмярка 8.6), които ще позволят да се използват по-ефективно и по нов начин природните ресурси на територията. На тази основа и посредством ресурса по подмерки 4.2 и 6.4.1 ще се насърчава създаването на нови продукти за територията.

Иновативният характер на Стратегията се допълва и от разписаните в отделните мерки критерии за подбор на проекти, които дават преимущество на проектите внедряващи иновации, подобряване на ресурсната ефективност и въвеждащи нови технологии, процеси, практики и подходи. Подчиняването на всички интервенции в рамките на стратегията към подкрепа за подобряване и разнообразяване на туристическото предлагане, прави СМР фокусирана, което допълва нейния иновативен характер.

Като иновативен подход може да се посочи инициативата, която предприема МИГ е в офиса да се провеждат срещи между потенциалните бенефициенти, главни архитекти на трите общини и активната роля на Изпълнителния екип при мотивирането и решаването на различни казуси на потенциалните кандидати да участват с проекти към СВОМР на „МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“.

8. Управление на Местната инициативна група*(ако е приложимо);*

1. ***Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);***

   Неприложимо.

2. ***Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);***

   Неприложимо.

3. ***Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);***

   Неприложимо.

4. ***Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);***

   Неприложимо.

5. ***Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);***

Промяна има и в състава на колективния върховен орган /ОС/ **членовете от 43 стават на 52** представител от трите сектора. Актуалният списък на членовете на общото събрание са качени на сайта на Сдружението. Промяната е одобрена с доклад № 93-2237/04.04.2025г. на МЗХ.

За отчетния период Общото събрание на Сдружението се събра на **едно редовно и две извънредни заседания съответно пред месеците февруари, април и май**.

Всички протоколи от заседанията на УС и ОС заедно с взетите решения са качени на сайта на Сдружение „МИГ Високи западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ в раздел „ЗА НАС” в подменюто „ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ” на адрес - www.borino-dospat.com.

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

За периода на отчитане в състава на колективния управителен орган /УС/ **има настъпили промени, като от седем члена състава на УС остава пет члена, както следва:**

1. Община Доспат представлявана от Адалберт Росенов Ферев – председател;
2. Община Сърница представлявана от Неби Бозов;
3. ЕТ „Айваз – Румен Айвазов” с представител Румен Мирославов Айвазов;
4. Данко Алдумиров Кисимов;
5. ЕТ „МЕДИКА - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП-ИП” представлявано от Митко Ценков Хаджиев;

Промяната е вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 14.04.2025г. и е одобрена с доклад № 93-2237/02.05.2025г. на МЗХ.

За периода на отчитане колективния контролен орган /КС/ **отпада** след решение на общото събрание от 07.04.2025г., което е част от промените в устава на Сдружението.

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);

Неприложимо.

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);

Неприложимо.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);

През отчетния период няма промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);

В периода 24.07.2025г. – 29.07.2025г. беше извършена проверка на място по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка с подадена заявка за междинно плащане. Проверката се извърши преди изплащане на помощта от експерти на ДФЗ –ОД- Кърджали, като беше изготвен и доклад. Основните констатации и заключения от проверката са, че документите включени в подадената заявка за

плащане отговарят с тези в оригинал на място в офиса на МИГ. Констатирано също така беше, че МИГ е осигурил публичност на дейността си, чрез публикуване на интернет страницата си и информацията съгласно изискванията за публичност на чл.86, ал.2 от Наредба № 22 от 2015г.

11. Индикатори;

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

Като добра практика може да се посочи, постоянния и директен контакт с колеги от други МИГ във връзка текущи проблеми в работа на Сдружението по отношение на изготвянето на процедура за подбор на проекти, годишни доклади и заявки за плащане, както и регулярните срещи организирани от страна на Управляващия орган за дискутиране и решаване на текущи проблеми.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Изходящ номер /дата	**Входящ номер/дата**	**Кореспондент**	**Вид документ**
-	1813/08.01.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение за изплащане на финансова помощ на община Доспат
-	1814/14.01.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение за изплащане на финансова помощ на община Доспат
1815/20.01.2025г.	-	МЗХ - гр. София	Придружително писмо за годишен доклад по М.19.4 за 2024г.
-	1816/20.01.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение за изплащане на финансова помощ на “БС ПЛАСТ“ЕООД
. 1817/22.01.2025г.	-	ДФЗ - гр. София	Писмо за одобрение за подписване на анекс към договор за БФП BG06RDNP001-19.248-0015-C01
1818/28.01.2025г.	-	МЗХ - гр. София	Придружително писмо за годишен доклад по М.19.2 за 2024г.
-	1819/11.02.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение за изплащане на разходи за ДДС на община Сърница
-	1820/20.02.2025г.	МЗХ - гр. София	Писмо за одобрение на годишен доклад по М.19.2 за 2024г.

-	1821/20.02.2025г.	ДФЗ - гр. София	Уведомително писмо за допълнителна информация по заявка за плащане
1822/26.02.2025г.	-	ДФЗ - гр. София	Отговор на писмо за допълнителна информация по заявка за плащане
-	1823/04.03.2025г.	МЗХ - гр. София	Писмо за одобрение на годишен доклад по М 19.2 за 2024г.
1824/06.03.2025г.	-	ДФЗ - гр. София	Уведомително писмо за прекратяване на АД за БФП № BG06RDNP001-19.248-0018-C01
1825/18.03.2025г.	-	МЗХ – гр. София	Заявление за промяна на СВОМР в общото събрание на КВО на МИГ ВЗР
-	1826/19.03.2025г.	МЗХ – гр. София	Придружително писмо – заповед за одобрение на годишен бюджет по М. 19.4 за 2025г.
-	1827/26.03.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение за изплащане на финансова помощ по заявка за плащане на МИГ
1828/28.03.2025г.	-	МЗХ – гр. София	Придружително писмо допълнителни документи към заявление за промяна на КВО
-	1829/31.03.2025г.	ДФЗ – гр. София	Уведомително писмо за прекратяване на административен договор № BG06RDNP001-19.248-0018-C01
1830/01.04.2025г.	-	ДФЗ - гр. София	Писмо-отговор на писмо за прекратяване на административен договор № BG06RDNP001-19.248-0018-C01
-	1831/07.04.2025г.	ДФЗ -гр. София	Уведомително писмо връщане на запис на заповед на община Сърница
-	1832/11.04.2025г.	МЗХ -гр. София	Писмо одобрение в състава на КВО
1833/14.04.2025г.	-	МЗХ – гр. София	Заявление промяна в състава на УС
-.	1834/14.04.2025г.	ДФЗ – гр. София	Решение изплащане на финансова помощ на община Борино

1837/05.05.2025г.	-	ДФЗ – гр. София	Уведомително писмо одобрение за подписване на анекс към договор за БФП на „Форест Маркет“ ЕООД
-	1838/08.05.2025г.	МЗХ - гр. София	Писмо одобрение на промяна на УС от 7 на 5 члена и техническа грешка в имената на двама от ОС
-	1839/09.05.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение изплащане на авансова финансова помощ за 2025г. на МИГ
-	1841-1/20.06.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение изплащане на финансова помощ на „Форест Маркет“ ЕООД
1845/20.06.2025г.	-	ДФЗ – гр. София	Уведомително писмо одобрение за подписване на анекс към договор за БФП на „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД
1847/22.07.2025г.		ДФЗ – гр. София	Уведомително писмо одобрение за сключване на анекс с „ЕД-ДЕНТ-АППДМ-ИП“ ЕООД
1848/29.07.2025г.		ДФЗ – гр. София	Уведомително писмо одобрение за сключване на анекс със „САЯ ГРУП“ ЕООД
-	1849/01.08.2025г.	ДФЗ – ОД гр. Кърджали	Придружително писмо относно изпратен контролен лист от извършена проверка на място по М.19.4
.-	1850/04.09.2025г.	ДФЗ – гр. София	Уведомително писмо относно промяна на банкова сметка на „ОРИОН-МД“ ЕООД
1851/15.09.2025г.	-	МЗХ – гр. София	Придружително писмо за допълнителна информация по проектно предложение № BG06AFSP001-1.001-0084
-	1852/18.09.2025г.	ДФЗ - гр. София	Решение за изплащане на финансова помощ
1853/30.09.2025г.	-	МЗХ – гр. София	Придружително писмо доклад по М.19.4 за 2025г.

14. Опис на приложения

14.1. Електронен носител на доклада и приложените таблици във формат .xls

Дата: 03.12.2025г.

ADALBERT ROSENOV FEREV

Digitally signed by ADALBERT ROSENOV FEREV
Date: 2025.12.03 14:45:04 +02'00'

……

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

Адалберт Ферев

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/

Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	20	0	0	34	17,5	9	0	25	8
ЕЗФРСР	20	0	0	34	17,5	9	0	25	8

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;	14000	0	0	0	0
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	14000	0	15124	15124	15124

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	**Цел за периода 2014 – 2020**	**Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ**		**Брой одобрени заявления от МИГ**		**Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ**		**Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ**		**Брой сключени договори с кандидати**		**Процент на одобрение**	**Брой договори с изплатена субсидия**		**Процент на изплащане**
	(брой)	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	***колона 12 разделена на колона 2***	за отч. период	от скл. на спораз.	***колона 15 разделена на колона 2***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	25														
4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти	2	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2	100%	2	2	100,00%
6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	11	0	22	0	11	0	11	0	11	0	11	100,00%	3	11	100,00%
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	9	0	13	0	11	0	11	0	11	0	11	122,22%	1	11	122,22%

7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	100,00%
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50,00%	1	1	50,00%
Общо:	**25**	**0**	**40**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**	**26**	**104,00%**	**8**	**26**	**104,00%**

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	**Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ**	**Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ**	**Интензитет на заявената помощ, %**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ**	**Субсидия по проектите, одобрени от МИГ**	**Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ**	**Заявена субсидия към УО/ДФЗ**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ**	**Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ**	**Изплатена субсидия**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	0	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	78217,23
6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	0	0	**75,00%**	0	0	0	0	0	0	365569,00
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти	0	0	**50,00%**	0	0	0	0	0	0	195575,00
Общо:	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	**639361,23**

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	**Одобрен бюджет на субсидията за целия период**	**Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ**	**Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ**	**Субсидия по проектите, одобрени от МИГ**	**Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ**	**Заявена субсидия към УО/ ДФЗ**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ**	**Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ**	**Сключени договори**	**ОСТАТЪК** *колона 2 минус колона 11*	**Процент на одобрение** *колона 11 разделена на колона 2*	**Изплатена субсидия**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	**3 732 500**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти	146670,00	393280,00	393280,00	293340,00	146670,00	293340,00	146670,00	293340,00	146670,00	146670,00	0,00	100,00%	145913,99
6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности	1089570,00	3466843,08	3566843,08	1505420,75	1092063,06	1505420,75	1092063,06	1502316,15	1087040,76	1087040,76	2529,24	100%	1086082,44
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	2185300,00	2612356,87	2612356,87	2324960,54	2324960,54	2324960,54	2324960,54	2310268,35	2310268,35	2310268,35	-124968,35	105,72%	2 183 746,35

7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата	115380,00	117484,94	117484,94	117484,94	117484,94	117484,94	117484,94	116 810,03	116 810,03	116 810,03	-1430,03	101,24%	115 375,43
8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти	195580,00	391150,00	391150,00	391150,00	195575,00	391150,00	195575,00	391150,00	195575,00	195575,00	5,00	100,00%	195575,00
Общо:	**3732500,00**	**6981114,89**	**7081114,89**	**4632356,23**	**3876753,54**	**4632356,23**	**3876753,54**	**4613884,53**	**3856364,14**	**3856364,14**	**-123864,14**	**103,32%**	**3726693,21**

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение *колона 12 разделена на колона 2*	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане *колона 15 разделена на колона 2*
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
П2. Развитие на предприемачеството	15	0	26	0	14	0	14	0	14	0	14	93,33%	4	14	93,33%
П3.Доизграждане на публичната инфраструктурата	10	0	14	0	12	0	12	0	12	0	12	120,00%	1	12	120,00%
Общо:	**25**	**0**	**40**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**	**26**	**104,00%**	**5**	**26**	**104%**

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П2. Развитие на предприемачеството	0,00	0,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561144,00
П3.Доизграждане на публичната инфраструктурата	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78217,85
Общо:	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639 361,85**

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК *колона 2 минус колона 11*	Процент на одобрение *колона 11 разделена на колона 2*	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П2. Развитие на предприемачеството	1431820,00	4251273,08	4251273,08	2189910,75	1434308,06	2189910,75	1434308,06	2186806,15	1429285,76	1429285,76	2534,24	99,82%	1427571,45
П3.Доизграждане на публичната инфраструктурата	2300680,00	2729841,81	2729841,81	2442445,48	2442445,48	2442445,48	2442445,48	2433933,45	2427078,38	2427078,38	-126398,38	105,49%	2299121,78
Общо:	**3732500,00**	**6981114,89**	**6981114,89**	**4632356,23**	**3876753,54**	**4632356,23**	**3876753,54**	**4620739,60**	**3856364,14**	**3856364,14**	**-123864,14**	**103,32%**	**3726693,23**

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

риоритети на съюза за развитие на селските райони	**Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите**		**Брой одобрени заявления от МИГ**	**Брой одобрени заявления от ДФЗ**	**Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.**	**Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.**	**Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.**	**Изплатена субсидия в лв.**
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	0	0	0	0	0	0

	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;	0	0	0	0	0	0

	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;						

Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0

	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;	0	0	0	0	0	

насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;	0	0	0	0	0	0

	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;	0	0	0	0	0	0
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;	0	0	0	0	0	0
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;	0	0	0	0	0	0
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0

устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;	0	0	0	0	0	0
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;	0	0	0	0	0	0
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;	0	0	0	0	0	0
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;	0	0	0	0	0	559144
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	0	0	0	0	0	0

	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;	0	0	0	0	0	
	FA	Друга област	0	0	0	0,00	0,00	78217,85

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка	Приоритет		Област		Индикатор	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада
1	2	3	4	5	6	7	8
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	0	0

За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения	0	0
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0

	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	0	0

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За земеделие и развитие на селските райони)**	Обща подпомогната площ (ха)	0	0

	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти **(За горско стопанство)**	Обща подпомогната площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За земеделие и развитие на селските райони)**	Обща подпомогната площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите **(За горско стопанство)**	Обща подпомогната площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За земеделие и развитие на селските райони)**	Обща подпомогната площ (ха)	0	0
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им **(За горско стопанство)**	Обща подпомогната площ (ха)	0	0

	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха) *(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)*	0	0
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)*	0	0

	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите *(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)*	0	0
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)	0	0

За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)	0	0

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)	0	0

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение *колона 12 разделена на колона 2*	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане *колона 15 разделена на колона 2*
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от ЕЗФРСР	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПУБЛИЧНИ	10	0	14	0	12	0	12	0	12	0	12	120,00%	1	12	120,00%
МИГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Публичен орган/ община	9	0	12	0	11	0	11	0	11	0	11	122,22%	1	11	122,22%
НПО	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100,00%	0	1	100,00%
ЧАСТНИ	15	0	26	0	14	0	14	0	14	0	14	93,33%	4	14	93,33%
Малко или средно предприятие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Микропредприятие *(ЕТ, ЕООД и ООД)*	15	0	26	0	14	0	14	0	14	0	14	93,33%	4	14	93,33%
Физическо лице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТ	3	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	66,67%	0	2	66,67%
Лице, регистрирано по ТЗ(ЕООД и ООД)	12	0	22	0	12	0	12	0	12	0	12	100,00%	4	12	100,00%
Друго	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо от ЕЗФРСР:	**25**	**0**	**40**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**	**26**	**0**	**26**	**104,00%**	**5**	**26**	**104,00%**

ОБЩО:	**25**	0	40	0	26	0	26	0	26	0	26	104,00%	5	26	104,00%

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	**Одобрен бюджет на субсидията за целия период**	**Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ**	**Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ**	**Субсидия по проектите, одобрени от МИГ**	**Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ**	**Заявена субсидия към УО/ДФЗ**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ**	**Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ**	**Сключени договори**	**ОСТАТЪК** *колона 2 минус колона 11*	**Процент на одобрение** *колона 11 разделена на колона 2*	**Изплатена субсидия**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПУБЛИЧНИ	2300680,00	2729841,81	2729841,81	2442445,48	2442445,48	2442445,48	2442445,48	2427078,38	2427078,38	2427078,38	-126398,38	105,49%	2299121,78
МИГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Публичен орган/ община	2185300,00	2418860,71	2145560,71	2324960,54	2324960,54	2324960,54	2324960,54	2310268,35	2310268,35	2310268,35	-124968,35	105,72%	2183746,35
НПО	0	193496,16	193496,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
други	115380,00	117484,94	117484,94	117484,94	117484,94	117484,94	117484,94	116810,03	116810,03	116810,03	-1430,03	101,24%	115375,43
ЧАСТНИ	1431820,00	4251273,08	4251273,08	2189910,75	1434308,06	2189910,75	1434308,06	2186806,15	1429285,76	1429285,76	2534,24	99,82%	1427571,45
Малко или средно предприятие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Микропредприятие *(Моля, отбележете и юридическата форма)*	1431820,00	4251273,08	4251273,08	2189910,75	1434308,06	2189910,75	1434308,06	2186806,15	1429285,76	1429285,76	2534,24	99,82%	1427571,45
Физическо лице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТ	0	475561,96	475561,96	86111,96	64583,97	86111,96	64583,97	86111,96	64583,97	86111,96	0	0	64583,97
Лице, регистрирано по ТЗ	0,00	3775711,12	3775711,12	2103798,79	1369724,09	2103798,79	1369724,09	2100694,19	1364701,79	1343173,80	0	0	1362987,48
Друго (ако е приложимо)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо от ЕЗФРСР:	**3732500,00**	**6981114,89**	**6981114,89**	**4632356,23**	**3876753,54**	**4632356,23**	**3876753,54**	**4613884,53**	**3856364,14**	**3856364,14**	**-123864,14**	**103,32%**	**3726693,23**

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	**Име на кандидата/ получателя**	**Име на проекта**	**Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ**	**Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ**	**% на заявената помощ**	**Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ**	**Субсидия по проектите, одобрени от МИГ**	**Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление**	**Мотив за отхвърляне**	**Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ**	**Заявена субсидия към УО/ ДФЗ**	**Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ**	**Одобрена субсидия от УО/ДФЗ**	**Изплатена субсидия**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)														
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	"ОБЩИНА БОРИНО"	„Основен ремонт на част от оградата и настилката пред централния вход на детско заведение, находящо се в УПИ X, кв.42, ПИ с идентификатор 05462.501.526, с Борино , общ.Борино“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78217,85
подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	ЕД-ДЕНТ-амбулатория за първична помощ по дентална медицина-индивидуална практика	Усмивка, здраве, красота - постигнати с прецизност и лекота	0,00	0,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74005,00
подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	„КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД	„Доставка на линия за палети от дървен материал в местност „Стопански двор“ по КК на гр. Сърница, област Пазарджик“	0,00	0,00	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145350,00

подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	„САЯ ГРУП“ ЕООД	Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за производство на арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146214,00
подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдството и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"	ФОРЕСТ МАРКЕТ ЕООД	Доставка и монтаж на хоризонтален банциг.	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195575,00
Общо:	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639361,85**